АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


12.02.2020  № 98		                                                        с. Смоленское

	Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы» за 2019 год
	




В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы» за 2019 год (прилагается).
2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава района                                                                                     Л.В. Моисеева














	Приложение 
к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 12.02.2020 № 98



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»
за 2019 год (далее – Программа)

Программа утверждена Постановлением Администрации района от 18.06.2018 года № 597.
Целью программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Смоленского района, обеспечение ее надежного функционирования.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления;
- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;
- совершенствование систем защиты информации и персональных данных;
- совершенствование доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края.
В 2019 году из запланированных по программе мероприятий удалось выполнить два мероприятия: модернизация парка компьютерной и офисной техники и модернизация официального сайта (портала) Администрации района.
	Объем запланированного финансирования на модернизацию официального сайта превысил фактические расходы в связи и с тем, что стоимость выполнения работ заранее была неизвестна. Мероприятие по модернизации парка компьютерной и офисной техники сопровождалось электронными торгами, на которых произошло снижение начальной (максимальной) цены стоимости поставляемого товара.









Оценка эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»
 за 2019 год

Оценка степени достижения,цели значений индикаторов МП – 77 %.

	№ п/п
	Индикативный показатель
	факт
	план
	Оценка значения индикатора, S

	1
	Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения.
	45
	48
	1,07

	2
	Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия  от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Смоленского района.
	16
	20
	0,8

	3
	Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Смоленского района.
	33
	35
	0,94

	4
	Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами.
	3
	50
	0,06

	5
	Модернизация официального сайта (портала) органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края для реализации унифицированной электронной формы обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления.
	1
	1
	1



Оценка степени финансирования МП – 76%.
	Показатель
	факт
	план
	Уровень финансирования реализации мероприятий МП

	Объем финансовых ресурсов
	106,1
	140
	75,8



Оценка степени реализации мероприятий МП – 60%.
	 
	Мероприятия
	Достижение результата, R

	1
	приобретение комплектов программного обеспечения «VipNet Клиент» для обеспечения доступа рабочих мест глав администраций сельских поселений к единой системе межведомственного электронного взаимодействия
	0

	2
	приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание
	1

	3
	приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание
	1

	4
	приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения
	0

	5
	обсуждение проекта модернизации официального сайта Администрации района, формирование задания на разработку сайта, реализация проекта (закупка у разработчика)
	1



[bookmark: _GoBack]Комплексная оценка эффективности реализации МП – 71%.
Уровень эффективности – средний.
