АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017 № 133                                                                                     с. Смоленское

	Об утверждении годового отчета за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы"

	


В соответствии с муниципальной программой "Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы" и постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Утвердить годовой отчет за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы"
 
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации района                                                                Л.В. Моисеева

                УТВЕРЖДЕН
  постановлением Администрации 

    Смоленского района 

    от 27.02.2017 № 133
Годовой отчет за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы"
1. Общее положение
На основании муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы" (далее Программа) в 2016 г. построено около 11,9 км газораспределительных сетей, газифицировано более 200 квартир и частных домовладений.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2016 г. строительство происходило планомерно без авралов. 
Реализация мероприятий Программы способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов  путем разработки ряда технических экономических и административных решений. 

Так из запланированных 8 мероприятий в 2016 г. были исполнены 2 в т.ч.
В 2016 г. построены две модульные котельные на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ. Строительство выполняло ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета.
Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству и муниципального образования Смоленский район осуществлялся путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству осуществляла:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013г.№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",в рамках Муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы»  был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»  с которым  заключен муниципальный контракт №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края» в рамках которого в 2016 г. проложено 11,9 км. газопроводной сети. Освоено из 98 млн.руб. 81 млн. руб. в т.ч. ( в 2016 году 57 млн. руб.) – средства краевого бюджета.

6 мероприятия по Программе не выполнены по причине отсутствия денежных средств в краевом и местном бюджете.
2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы
	Целевой индикатор
	Ед. изм.
	Значение индикатора 

	
	
	План 2016г.


	Фактически 2016г.


	Эффективности реализации программы, %



	увеличение протяженности трубопроводов природного газа
	км
	7,4
	11,9
	1,61

	увеличение количества котельных на природном газе
	ед.
	15

	2
	0,13

	увеличение количества газифицированных квартир
	ед.
	730
	480
	0,65


3.Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы

	Источники и направления 

расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2016 год
план
	2016 год
фактически
	
	всего

	1
	2
	
	
	5

	Всего финансовых затрат
	127,8
	65,8
	
	545830,03

	в том числе
	
	
	
	

	 из бюджета муниципального образования
	5,7
	4,9
	
	11300,00

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	91,1
	60,9
	
	222330,00

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	31,1
	0,00
	
	0,00

	из внебюджетных источников
	0
	0
	
	312200,03


4.Оценка эффективности МП «Газификация  Смоленского района на 2016-2018 годы
 Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась государственным заказчиком и исполнителем мероприятий (приложение).
Вывод: Оценка эффективности МП «Газификация  Смоленского района на 2016-2018 годы» можно характеризовать как среднем уровнем эффективности 
