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СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 23.08.2017 № 61                                                                                с. Смоленское

	О ходе работ по газификации 

Смоленского района
	


Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о ходе работ по газификации  Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1.Информацию о ходе работ по газификации Смоленского района принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к  решению Смоленского районного 

Собрания депутатов

 от 23.08.2017 № 61                                                                                                                                                      


Информация

о ходе работ по газификации Смоленского района


В рамках муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» с ООО «Строй-Мастер»  заключен муниципальный контракт № 32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».


Функции технического заказчика и осуществления строительного контроля выполняет АКГУП «Алтайские инженерные системы» на основании муниципального контракта № 14/100 от 07 июля 2014 года, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Во исполнение требований  Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ, руководствуясь сводом правил по проектированию и строительству авторским надзором за строительством зданий и сооружений СП 11-110-99. Администрацией Смоленского района 01.11.2014 года был заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Восток» как с разработчиком рабочей документации по проекту.

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.3 муниципального контракта №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года подрядная организация взяла обязательства выполнить все строительно-монтажные работы предусмотренные  контрактом, приложениями к нему и проектной документацией с надлежащим качеством, в установленные сроки и полном соответствии с проектной документацией.  

Проектной документацией предусматривается газификация 790 жилых домов. В настоящее время газифицировано 790 квартир. Общая протяженность газопровода составляет 30 259 м. По состоянию на 08.07.2017 г. проложено 30 259 м  газопровода и 790 индивидуальных подводок. Срок производства по муниципальному контракту и заключенному дополнительному соглашению закончен 30.09.2016 г. 

 Администрацией Смоленского района совместно с представителями подрядных организаций провели три рабочие встречи, на которых выявлены замечания по строительству. В настоящее время осуществляются работы по устранению недостатков, изготовлению контрольной съемки и работы по исполнительной документации.
Ход выполнения работ по строительству газопровода остается на постоянном контроле районной Администрацией, АИС, авторским надзором ООО «Восток». 

23 июня 2015 г. были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства: 

1. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 41 682,18 тыс. рублей.

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов

2. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 31086,85 тыс. рублей

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов.

На сегодняшней день завершены работы по строительству двух модульных котельных на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ». 
Строительство выполняла подрядная организация ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета. Выполняется процедура ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6 150 м. построенного ООО «СГС» за счет средств ОАО «Газпром». Пуск газа на эти объекты  затягивается в связи  с незаконченным строительством  объекта «Газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».

В конце июля 2017 г. начаты работы по объекту газоснабжения:  Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до п.Кировский –п.Раздольный – с.Александровка – с.Точильное Смоленского района Алтайского края». Протяженность газопровода составляет 24 км. По состоянию на 08.07.2017 г. проложено 2 км. и 10 км. выкопано траншеи. Стоимость проекта 200 млн. руб. в т.ч. денежные средства Газпрома
Завершаются работы по проектированию внутрипоселкового газопровода  с. Новотырышкино, по которому предусматривается газифицировать 844 домовладения.

Техническим заказчиком АКГУП «Алтайские инженерные системы» осуществляется проектирование с последующем строительством Модульной котельной детского сада «Ромашка». В настоящее время Администрация района оказывает содействие в сборе исходных данный по   подготовке задания.
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