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СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.06.2016  № 28                                                                                с. Смоленское

	О ходе выполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы»
	


Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о  ходе  выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов
                                                                                        Приложение

                                                                                        к решению районного

                                                                                        Собрания депутатов

                                                                                        от 24.06.2016 № 28
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского     района на 2016-2018 годы»

В рамках муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» « Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»,  с которым  заключен муниципальный контракт № 32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».


Функции технического заказчика и осуществления строительного контроля выполняет АКГУП «Алтайские инженерные системы» на основании муниципального контракта № 14/100 от 07 июля 2014 года, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Во исполнение требований  Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ, руководствуясь сводом правил по проектированию и строительству авторским надзором за строительством зданий и сооружений СП 11-110-99. Администрацией Смоленского района 01.11.2014 года был заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Восток» как с разработчиком рабочей документации по проекту.

В соответствии с п.п.6.1,6.2,6.3 муниципального контракта №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года подрядная организация взяла обязательства выполнить все строительно-монтажные работы предусмотренные  контрактом, приложениями к нему и проектной документацией с надлежащим качеством, в установленные сроки и полном соответствии с проектной документацией.  

Проектной документацией предусматривается газификация 900 жилых домов. Общая протяженность газопровода составляет 30 259 м. Индивидуальная подводка к жилым домам частного сектора не проводилась. В настоящее время осуществлена продувка и опресовка ГРП –9 (это район ул. Целинной). Подрядная организация нарушает  установленные муниципальным контрактом сроки выполнения работ. Работы должны быть окончены к 30.09.2016 г согласно подписанного с подрядчиком дополнительного соглашения от 22.03.2016 года.
 Администрацией Смоленского района направлены претензии к ООО «Строй-Мастер» о нарушениях  выявленных в ходе проверки заказчиком качества выполненных работ, в частности подрядчиком не принимаются меры к благоустройству ранее выполненных работ.

 На 01 июня 2016 года  подрядной организацией были выполнены работы по укладке газопровода в объеме 22100 метров или 73%. В ходе осуществления техническим заказчиком строительного контроля  за выполнение работ были зафиксированы нарушения проектной документации при укладке 2 300 м газопровода, 536 метров были переложены.

В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний технического заказчика и продолжается укладка сетей газопровода. 
Ход выполнения работ по строительству газопровода остается на постоянном контроле районной Администрации. Принято решение с 12.05.2016 года два раза в месяц проводить совместные совещания с представителем АИС, ООО «Строй-Мастер». Вопросы повестка дня это увеличение темпов строительства, качества работ, соблюдения установленных сроков.
23 июня 2015 года были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства: 

1. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края». Общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 41 682,18 тыс. рублей. Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов

2. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края». Общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 31086,85 тыс. рублей. Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов.
Направлено письмо на имя заместителя губернатора Алтайского края Чинякова Н.Н. об осуществлении финансовой поддержки из краевого бюджета на строительства данных объектов газификации
В настоящее время завершаются работы по строительству двух модульных котельных на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ». Строительство выполняла подрядная организация ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета. Подрядчиком не завершены асфальтобетонные работы на объектах. На сегодняшний день выполняется процедура ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6 150 метров построенного ООО «СГС» за счет средств ОАО «Газпром». Работы на этих объектах не окончены по причине затягивания сроков сдачи ООО «Строй-Мастер» работ по строительству объекта «Газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».

Из запланированных на 2016 год показателей: 
1.увеличение протяженности трубопроводов природного газа – 7,4 км. -построено 3,7 км. или  50% от плана.
2. увеличение количества котельных на природном газе – 15 - исполнено 0 по причине отсутствия финансирования из краевого бюджета.
3. увеличение количества газифицированных квартир – из 730 что запланировано на 2016 год, на 01.06.2016 г. исполнено 0 по причине не добропорядочности со стороны подрядчика ООО «Строй-Мастер».
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