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СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.08.2016 № 39                                                                                  с.Смоленское

	О ходе работ по газификации Смоленского района
	
	
	


Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о ходе работ по газификации  Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию о ходе работ по газификации Смоленского района

принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов
	
	 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к  решению Смоленского районного 

 Собрания депутатов                                                                               от 26.08.2016 № 39


Информация

о ходе работ по газификации Смоленского района

В рамках муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»,  с которым  заключен муниципальный контракт № 32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».


Функции технического заказчика и осуществления строительного контроля выполняет АКГУП «Алтайские инженерные системы» на основании муниципального контракта № 14/100 от 07 июля 2014 года, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Во исполнение требований  Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ, руководствуясь сводом правил по проектированию и строительству авторским надзором за строительством зданий и сооружений СП 11-110-99. Администрацией Смоленского района 01.11.2014 года был заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Восток» как с разработчиком рабочей документации по проекту.

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.3 муниципального контракта №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года подрядная организация взяла обязательства выполнить все строительно-монтажные работы предусмотренные  контрактом, приложениями к нему и проектной документацией с надлежащим качеством, в установленные сроки и полном соответствии с проектной документацией.  

Проектной документацией предусматривается газификация 855 жилых домов. Общая протяженность газопровода составляет 30 259 м. Индивидуальная подводка к жилым домам проводится. По состоянию на 15.08.2016 г. к газопроводу подключено 200 подводок . ГРП –9 (это район улиц Целинная, Луговая, Юбилейная, Парковая, Песчаная), ГРП -8 (улицы Совхозная, Техническая, Комсомольский). Подрядная организация нарушает  установленные муниципальным контрактом сроки выполнения работ. Работы должны быть окончены к 30.09.2016 г согласно подписанного с подрядчиком дополнительного соглашения от 22.03.2016 г.

 Администрацией Смоленского района направлены претензии к ООО «Строй-Мастер» о нарушениях  выявленных в ходе проверки заказчиком качества выполненных работ, в частности подрядчиком не принимаются меры к благоустройству ранее выполненных работ.

 На 15 августа 2016 года  подрядной организацией были выполнены работы по укладке газопровода в объеме 24900 м. или 82%. В ходе осуществления техническим заказчиком строительного контроля  за выполнение работ были зафиксированы нарушения проектной документации при укладке 2 300 м газопровода, 536 метров были переложены.

В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний технического заказчика и продолжается укладка сетей газопровода. 

Ход выполнения работ по строительству газопровода остается на постоянном контроле районной Администрации. Так было принято решение что с 12.05.2016 г. два раза в месяц проводить совместные совещания с представителем АИС, ООО «Строй-Мастером». Вопросы повестка дня это увеличение темпов строительства, вопросы качества работ, соблюдения установленных сроков.

23 июня 2015 г. были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства: 

1. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 41 682,18 тыс. рублей.

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов

2. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 31086,85 тыс. рублей

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов.

Направлено письмо на имя заместителя губернатора Алтайского края Чинякова Н.Н. об осуществлении финансовой поддержки из краевого бюджета на строительства данных объектов газификации

В настоящее время завершаются работы по строительству двух модульных котельных на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ». 
Строительство выполняла подрядная организация ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета. Подрядчиком не завершены асфальтобетонные работы на объектах. На сегодняшний день выполняется процедура ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6 150 м. построенного ООО «СГС» за счет средств ОАО «Газпром». Работы на этих объектах не закончены  веду  затягивания сроков сдачи ООО «Строй-Мастером» работ по строительству объекта «Газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».
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