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СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
21.10.2016  №  52                                                                               с. Смоленское

	О ходе работ по газификации 

Смоленского района
	


Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова О ходе работ по газификации  Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов
Приложение

                                                                    к  решением  Смоленского районного

                                                                    Собрания  депутатов 

                                      от  21.10.2016. №  52
Информация

о ходе работ по газификации Смоленского района

В рамках муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» « Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»,  с которым  заключен муниципальный контракт № 32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».


Функции технического заказчика и осуществления строительного контроля выполняет АКГУП «Алтайские инженерные системы» на основании муниципального контракта № 14/100 от 07 июля 2014 года, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Во исполнение требований  Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ, руководствуясь сводом правил по проектированию и строительству авторским надзором за строительством зданий и сооружений СП 11-110-99. Администрацией Смоленского района 01.11.2014 года был заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Восток» как с разработчиком рабочей документации по проекту.

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.3 муниципального контракта №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года подрядная организация взяла обязательства выполнить все строительно-монтажные работы предусмотренные  контрактом, приложениями к нему и проектной документацией с надлежащим качеством, в установленные сроки и полном соответствии с проектной документацией.  

Проектной документацией предусматривается газификация 790 жилых домов. В настоящее время газифицировано 780 квартир. Общая протяженность газопровода составляет 30 259 м. По состоянию на 06.10.2016 г. проложено 30 000 м  газопровода. Срок производства по муниципальному контракту и заключенному дополнительному соглашению закончен 30.09.2016 г. 
 Администрацией Смоленского района направлены претензии к ООО «Строй-Мастер» о нарушениях  выявленных в ходе проверки заказчиком качества выполненных работ, в частности подрядчиком не принимаются меры к благоустройству ранее выполненных работ.

 На 06 октября 2016 года  подрядной организацией были выполнены работы 99%. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по геодезии, установке фундаментов и ограды построенных ГПР-8 ул.Совхозная,ГРП-9 ул.Юбилейная, ГПР-11 ул.Титова, ГРП-18 ул.Озерная. 
Ход выполнения работ по строительству газопровода остается на постоянном контроле районной Администрацией, АИС, авторским надзором ООО «Восток». 04.10.2016 г.  проведена рабочая встреча с представителями сторон муниципального контракта с выездом на объект. Так было принято решение о начале производства контрольных вскрытий прокладке газопроводных сетей по участкам. 
23 июня 2015 г. были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства: 

1. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 41 682,18 тыс. рублей.

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов

2. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 31086,85 тыс. рублей

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов.
Направлено письмо на имя заместителя губернатора Алтайского края Чинякова Н.Н. об осуществлении финансовой поддержки из краевого бюджета на строительства данных объектов газификации
В настоящее время завершаются работы по строительству двух модульных котельных на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ». 
Строительство выполняла подрядная организация ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета. Подрядчиком не завершены асфальтобетонные работы на объектах. На сегодняшний день выполняется процедура ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6 150 м. построенного ООО «СГС» за счет средств ОАО «Газпром». Работы на этих объектах не закончены  веду  затягивания сроков сдачи ООО «Строй-Мастером» работ по строительству объекта «Газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».
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