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СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

      24.04.2015     №     35                                                                   с. Смоленское                                                                         
	О ходе работ по газификации  
Смоленского района

	


     Заслушав информацию начальника отдела ЖКХ Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Шмакова Е.А. о ходе работ по газификации Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

          1.Информацию о ходе работ по газификации Смоленского района принять к сведению (прилагается).

          2.Управлению ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района продолжить контроль за ходом газификации Смоленского района
          3. Редакции газеты «Заря» (Н.А.Неугодова) совместно с заинтересованными службами постоянно освещать ход выполнения программы газификации.

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социально-экономической политике (Н.А. Леоненко). 

5. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                      А.К.Хамрилов

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                  к решению районного                                          

                                                               Собрания депутатов

                                                                       от      24.04.2015    №   35                                                                 
Информация

о ходе работ по газификации Смоленского района
На основании муниципального контракта между Администрацией Смоленского района и подрядной организацией Строй-Мастер, заключенного 01 октября 2014 года, срок строительства объекта 17 месяцев, это до марта 2016 года. По состоянию на апрель текущего года построено всего 3 км из 30 запланированных. В связи с этим, 19 марта 2015 года в Администрации района состоялось оперативное совещание, на котором присутствовали все участники строительства объекта: заказчики Л.В. Моисеева, глава Администрации района, В. Ю. Дружинин, исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района, технические заказчики В.Г. Шмелёв, заместитель директора АКГУП «Алтайские инженерные системы», Н.А. Иванова, специалист отдела строительного контроля этого же предприятия, Ю.Ф. Бут, директор ООО «Восток» и Е.С. Соловьёв, главный инженер проекта – от проектной организации. Подрядную организацию ООО «Строй-Мастер» представлял его директор  А.И. Трепаков.                                                          

На совещании были высказаны следующие замечания, требующие безотлагательного решения:

- без согласования с проектной организацией и техническим заказчиком на отдельных участках изменён метод прокладки газопровода, что приведёт в итоге к невозможности ввода объекта в эксплуатацию;

- на выполненный объём работ - семь километров газопровода - не была представлена исполнительно-техническая документация;

- не  предоставлены разрешительные документы для дальнейшего производства работ:

а) приказ на ответственного производителя работ и его аттестацию;

б) приказ на геодезический контроль по объекту и лицо, ответственное за данные работы;

- не представлена исполнительная геодезическая съемка построенного газопровода;

- отсутствует ордер на производство работ. 

- земляные работы ведутся в нарушение проекта организации строительства,
 ни одно из вышеперечисленных замечаний не было устранено.

Имея в виду сложившуюся ситуацию на объекте, по инициативе Главного управления 9 апреля 2015г. состоялось совещание при Администрации Смоленского района в присутствии заместителя начальника Главного управления, начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству А.Н. Голубцова и заместителя начальника управления по ЖКХ  И.А. Хроменкова. На данном совещании были озвучены те же самые вопросы. Сейчас главная задача - в кратчайшие сроки устранить указанные замечания и продолжить работу по строительству газопровода.
По просьбе подрядчика и многочисленным просьбам жителей сохранить дорожное покрытие и прилегающие к домом территории, Администрация района обратилась с письмом в проектную организацию выполнить корректировку проектной документации на строительство объекта в части изменения способа производства работ по прокладке распределительного газопровода с открытого способа на способ наклонно-направленного бурения (ННБ), без пересчета сметной стоимости строительства и проекта организации строительства (ПОС). Данная корректировка повлечет за собой увеличение срока строительства на неопределенный срок, дополнительные затраты на внесение изменений в проект и проведение повторной государственной экспертизы проектной документации. На сегодня ответ не получен.
Строительно - монтажные работы на объекте ведутся под контролем   Управления  ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района.
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