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СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
11.12.2015  № 93                                                                                с. Смоленское

	О ходе работ по газификации 

Смоленского района
	


Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о ходе работ по газификации  Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1.Информацию о ходе работ по газификации Смоленского района

принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов
                                                                                        Приложение

                                                                                        к решению районного

                                                                                        Собрания депутатов

                                                                                        от 11.12.2015 № 93
Информация

о ходе работ по газификации Смоленского района


В рамках муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы» « Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»,  с которым  заключен муниципальный контракт № 32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».


Функции технического заказчика и осуществления строительного контроля выполняет АКГУП «Алтайские инженерные системы» на основании муниципального контракта № 14/100 от 07 июля 2014 года, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Во исполнение требований  Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ, руководствуясь сводом правил по проектированию и строительству авторским надзором за строительством зданий и сооружений СП 11-110-99. Администрацией Смоленского района 01.11.2014 года был заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Восток» как с разработчиком рабочей документации по проекту.

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.3 муниципального контракта №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года подрядная организация взяла обязательства выполнить все строительно-монтажные работы предусмотренные  контрактом, приложениями к нему и проектной документацией с надлежащим качеством, в установленные сроки и полном соответствии с проектной документацией.  

Проектной документацией предусматривается газификация 900 жилых домов. Общая протяженность газопровода составляет 30 259 м. Индивидуальная подводка к жилым домам частного сектора не проводилась. В настоящее время закончена подводка газопроводных сетей к многоквартирным домам по ул. Целинная  д.18,20,22,24, ул.Гражданская 20,22. Проложена газопроводная сеть по ул.Титова, пер.Автомобильный. Подрядная организация нарушает  установленные муниципальным контрактом сроки выполнения работ.

 Администрацией Смоленского района направлены претензии к ООО «Строй-Мастер» о нарушениях  выявленных в ходе проверки заказчиком качества выполненных работ, в частности подрядчиком не принимаются меры к благоустройству ранее выполненных работ по  ул. Целинная  д.18,20,22,24, ул.Гражданская 20,22, по образовавшимся ямам по ул.Заводская, 95, ул.Совхозная, ул.Озерная.

 24.11.2015 г. получен ответ о невозможности устранения выявленных нарушений в настоящее время т.к. согласно ПОС «Работы по разработке почвы могут выполнятся, как в холодное так и в теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безморозное) время года, в виду чего приведение траншей в идеальное состояние выполнить не возможно. Директор ООО «Строй-Мастер А.И.Трепаков письменно заверил, что подрядчик возобновит работы по благоустройству в апреле-мае месяце безвозмездно.  

На 1 декабря 2015 года  подрядной организацией были выполнены работы по укладке газопровода в объеме 17 260 м. или 57%. В ходе осуществления техническим заказчиком строительного контроля  за выполнение работ были зафиксированы нарушения проектной документации при укладке 2 300 м газопровода, 536 метров были переложены.

В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний технического заказчика и продолжается укладка сетей газопровода.

Ход выполнения работ по строительству газопровода остается на постоянном контроле районной Администрации.

23 июня 2015 г. были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства: 

1. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 41 682,18 тыс. рублей.

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов

2. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 31086,85 тыс. рублей

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов

В настоящее время завершаются работы по строительству двух модульных котельных на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ». 
Строительство выполняла подрядная организация ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета. Подрядчиком не завершена работы по асфальтированию территории модульной котельны МБДОУ «Детский сад «Петушок». Не завершена работа по благоустройству территории прилегающей к объекту - МБДОД «Смоленская ДЮСШ», а именно: не ведутся восстановительные работы в результате строительства теплотрассы от котельной, В адрес ООО «Алтайпром» направлена претензия по качеству выполняемых работ.

На сегодняшний день выполняется процедура ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6 150 м. построенного ООО «СГС» за счет средств ОАО «Газпром».
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