АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__10.03.2016_№ 134___
с.Смоленское
Об утверждении годового отчета за 2015 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы»
В соответствии с муниципальной программой "Газификация Смоленского района  на 2013-2015 годы" и постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2015 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2013-2015 годы"

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации района
Л.В. Моисеева
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Смоленского района 

от 10.03.2016_№ 134
Годовой отчет за 2015 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2013-2015 годы"

1. Общее положение
На основании муниципальной программы «Газификация Смоленского района  на 2013-2015 годы" (далее Программа) в 2015 г. построено около 18,4 км газораспределительных сетей, газифицировано более 280 квартир и частных домовладений.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2015 г. строительство происходило планомерно без авралов. 
Реализация мероприятий Программы способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов путем разработки ряда технических экономических и административных решений. 

Так из запланированных 27 мероприятий в 2015 г. были исполнены 3 в т.ч.
1. Проектно-изыскательские работы: 23 июня 2015 г. были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства:
2. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 41 682,18 тыс. рублей.

Источник финансирования - средства краевого и местного бюджетов. Стоимость экспертизы 395687 руб.04 коп.
3. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 31086,85 тыс. рублей

Источник финансирования - средства краевого и местного бюджетов

Стоимость экспертизы 311649 руб.80 коп.

В 2015 г. построены две модульные котельные на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МОУ ДОД «Смоленская ДЮСШ». Строительство выполняло ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета.
Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству и муниципального образования Смоленский район осуществлялся путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству осуществляла:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013г.№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в рамках Муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 г.» был определен подрядчик ООО «Строй-Мастер», с которым  заключен муниципальный контракт №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края», в рамках которого в 2015 г. проложено 18,4 км. газопроводной сети. Освоено из 98 млн.руб. 24 млн. руб. – средства краевого бюджета.

24 мероприятия по Программе не выполнены по причине отсутствия денежных средств в краевом и местном бюджете.
2. Динамика целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации программы

	Целевой индикатор
	Ед. изм.
	Значение индикатора 

	
	
	План 2015г.


	Фактически 2015г.


	Эффективности реализации программы, %



	увеличение протяженности трубопроводов природного газа
	км
	47,1
	18,4
	0,39

	увеличение количества котельных на природном газе
	ед.
	27


	2
	0,07

	увеличение количества газифицированных квартир
	ед.
	730
	280
	0,38


3.Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы

	Источники и направления 

расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2015 год

план
	2015 год
фактически
	
	всего

	1
	2
	
	
	5

	Всего финансовых затрат
	50,5
	42,8
	
	545830,03

	в том числе
	
	
	
	

	 из бюджета муниципального образования
	8,3
	4,10
	
	11300,00

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	42,2
	38,7
	
	222330,00

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0,00
	0,00
	
	0,00

	из внебюджетных источников
	0
	0
	
	312200,03


4. Оценка эффективности МП «Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы

 Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась государственным заказчиком и исполнителем мероприятий (приложение).
Вывод: Оценка эффективности МП «Газификация  Смоленского района на 2013-2015 годы» можно характеризовать как низким уровнем эффективности 
