АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 10.02.2025 № 94                                                                                     с. Смоленское

	Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы»  за 2024 год


	




В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края  № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: sub_1] 	1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы»  за 2024 год.
 	2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
[bookmark: sub_2]	 



Глава муниципального района                                                             Л.В. Моисеева













Утвержден
постановлением Администрации
Смоленского района Алтайского края
от 10.02.2025  № 94    


Годовой отчет
 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 
программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» 
 за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы»,  утвержденная постановлением Администрации района от 12.10.2021 № 803.
Ответственный исполнитель программы:  Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края
Цель программы: Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом
Задача программы: Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир
Характеристика программных мероприятий: 
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2024 года строительство происходило планомерно. 
В течении 2024 г. 2 раза в муниципальную программу «Газификация Смоленского района на 2022 – 2026 годы» были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования. Реализация мероприятий муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022 – 2026 годы» (далее – «Программа») способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов. 
построено 10 км газораспределительных сетей строительство осуществлялось строительной компанией ООО «Сибгазстрой», газифицировано более 100 квартир и частных домовладений в с.Смоленское, Точильное, п.Кировский Смоленского района Алтайского края.
По состоянию на 01.01.2025 г. на территории Смоленского района осуществлялась газификация четырех населенных пунктов: п. Кировский, с. Точильное, с. Новотырышкино и районный центр с. Смоленское. Газифицировано более 100 квартир и частных домовладений. 
В Смоленском районе строительство объектов газификации осуществляли две организации:
 ООО «Газпром газораспределение Барнаул» присоединяло домовладения жителей к ранее построенным объектам:
 «Распределительный газопровод с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» (ГРП 1, 2, 5, 25);
«Распределительный газопровод в с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» (Заречная часть села);
 «Распределительный газопровод с.Точильное Смоленского района Алтайского края»;
«Распределительный газопровод п.Кировский Смоленского района Алтайского края» 
 ООО «СибГазСтрой» строило объект «Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-19 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» протяженностью 10,0 км., с возможностью подключения 188 домовладений и осуществляло подключение домовладений к ранее построенным своим газопроводным сетям.  
За счет собственных средств предприятий расположенных на территории Смоленского района построена и введена в эксплуатацию одна газовая котельная работающая на природном газе  в магазине «Березка» в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края.
В текущем году продолжено строительство двух газовых котельных в с.Смоленское и с.Точильное:
- Газовая котельная МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края для отопления здания школы и многоквартирного дома;
- Газовая котельная для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края» для теплоснабжения здания «МБОУ Точилинская СОШ », здания детского сада, здания администрации сельского совета в с.Точильное Смоленского района Алтайского края. 
      На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края,  утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119  подготовлен годовой отчет за 2024 год.
0. Оценка степени достижения целей и решения задач 
Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) 
	№ п./п
	Наименование индикаторов
	Ед. изм.
	Плановые значения

	Фактические значения
	%, выполнения
	Обоснование отклонения фактического от планового

	1.
	Увеличение протяженность трубопроводов природного газа
	км
	10
	10
	100
	

	2.
	Увеличение количества котельных на природном газе
	ед.
	1
	1
	100
	

	4.
	Увеличение количества газифицированных квартир
	ед.
	100
	100
	100
	

	
	Итого оценка
	
	
	
	300
	

	
	Оценка степени достижения
	
	
	
	100
	



Оценка степени достижения целей и решения задач  составила (Cel): 100%
1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

	Источник финансирования

	Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий
	Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий
	Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы %

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0

	Краевой бюджет
	26766,00
	26766,00
	100

	Районный бюджет
	3417,37
	2396,83
	70,13

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	

	Всего
	30183,37

	29162,83
	96,62



Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила  (Fin): _96,62_%



1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы

	 
	Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде
	Сумма финансирования

	1
	Получение технических условий на объекты газоснабжения
	25,30

	2
	Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края
	14858,95

	3
	Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края
	13315,79

	4
	Приобретение водогрейных котлов на объект «Газовая котельная ДЮСШ по пер.Гражданский 39а в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края»
	983,33

	
	
	29162,83



-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –4 (шт)
-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период-5 (шт)
Мероприятие 1: Разработка схем газификации населенных пунктов (с.Новотырышкино, с.Точильное, с.Смоленское, п.Кировский) не реализована в связи с отсутствием исходных данных для технического задания для выполнения запланированных работ.
Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:
Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;
Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;
Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;
kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;
kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности  (Mer) составит: 80%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,
где:
O - комплексная оценка.
Сводная таблица оценки эффективности
За 2024 год, (%)
	
	Критерии оценки
	Значения 

	1.
	Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel)
	50,00

	2.
	Оценка кассового исполнения программы (Fin)
	24,15

	3.
	Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer)
	20

	5.
	Комплексная оценка эффективности реализации программы (O)
	94,15



По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 94,15%.








