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СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.06.2018 № 35                                                                                 с. Смоленское

	О ходе работы по газификации
Смоленского района
	


Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о  ходе  работы по газификации Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Информацию о ходе работы по газификации Смоленского района принять к сведению (прилагается).

         2.  Вопрос «О ходе работ по газификации Смоленского района» снять с постоянного контроля   Смоленского районного Собрания депутатов.
3.Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Смоленского районного

Собрания депутатов                                                                        А.К. Хамрилов
                                                                                        Приложение

                                                                                        к решению районного

                                                                                        Собрания депутатов

                                                                                        от 25.06.2018 № 35                                                                                 
ИНФОРМАЦИЯ

о ходе работ по газификации Смоленского района
По состоянию на 22.06.2018 г.на территории Смоленского района осуществляется газификация трех населенных пунктов: п.Кировский, с.Точильное и районный центр с.Смоленское. 

По объекту  «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства 40 млн. рублей. Источник финансирования- средства краевого бюджета. По проекту протяженность 18,8 км. проложено18.8 км (100%). Срок строительства 7,5 мес. Остались незавершенные работы по установки опознавательных знаков( табличек), окраска контрольных трубок. Осуществляется процедура ввода объекта в эксплуатацию. 
По объекту «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства составляет 27,8 млн. рублей. Источник финансирования- средства краевого бюджета. По проекту протяженность 12,3 км. проложено 12,3 км. (100%). Нормативная продолжительность строительства 6,5 мес. Остались незавершенные работы по установки опознавательных знаков( табличек), окраска контрольных трубок. Осуществляется процедура ввода объекта в эксплуатацию. 

По объекту  «Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до п.Кировский –п.Раздольный – с.Александровка – с.Точильное Смоленского района Алтайского края».  Протяженность составляет 24,5 км. По состоянию на отчетную дату проложено 24,5 км(100%). Остаются не выполненными работы по монтажу газопровода через р.Песчаная в районе с.Смоленское и через речку в с.Точильное. В настоящее осуществляются эти виды работ. Стоимость проекта 200 млн. руб. в т.ч. денежные средства Газпрома.

Построены и вводятся в эксплуатацию две модульные котельные на объекты: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ». 

По объекту «Модульная котельная ДЮСШ» решается вопрос о технологической возможности присоединения двух объектов МБДОУ «Детский сад «Колосок» и «Смоленский лицей» путем проектирования и строительства к ним теплотрасс.
Завершаются работы по проектированию внутри  поселкового газопровода с. Новотырышкино, по которому предусматривается газифицировать 844 домовладения и двух газораспределительных пунктов –(ГРП-16, ГРП-17), от которых будут газифицирована  северная часть с.Смоленское (ул.Северная, Степная, Интернациональная, Парковая, Юбилейная, Песчаная).
Техническим заказчиком АКГУП «Алтайские инженерные системы» осуществляется проектирование с последующем строительством Модульной котельной детского сада «Ромашка», Газовой котельной Кировская СОШ, Газовая котельная Точилинская СОШ.  (включая объекты школа, детский сад, сельсовет, дом культуры), Газовая котельная администрации Кировского сельсовета (включая объекты дом культуры, детский сад). В настоящее время Администрация района оказывает содействие в сборе исходных данный по   подготовке проектов и выдачу ГПЗУ на указанные объекты.                           


Администрацией Смоленского района оказывается документационная подготовка на проектирование капитального строительства четырех модульных котельных работающих на природном газе: Модульная котельная Школы №1», «Школы № 2», «Модульная котельная здания Администрации района»,  «Автоматизированный источник теплоснабжения 9котельная№6) для микрорайона ПМК». 

Работы по газификации Смоленского района проходят в повседневном планомерном режиме. Нарушений  со стороны подрядных организаций нет. Управление по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации Смоленского района ходатайствует о  снятии с постоянного контроля  Смоленского районного Собрания депутатов  вопрос «О  ходе  работы по газификации Смоленского района».
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