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СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
08.12.2017№ 116                                                                                с. Смоленское

	О ходе работ по газификации 

Смоленского района
	


Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о ходе работ по газификации  Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1.Информацию о ходе работ по газификации Смоленского района

принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Смоленского районного

Собрания депутатов                                                                         А.К. Хамрилов
                                                                                        Приложение

                                                                                        к решению районного

                                                                                        Собрания депутатов

                                                                                        от 08.12.2017№ 116                                                                                
Информация

о ходе работ по газификации Смоленского района

По состоянию на 01.12.2017 г.на территории Смоленского района осуществляется газификация трех населенных пунктов: п.Кировский, с.Точильное и районный центр с.Смоленское. 
По объекту  «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства 40 млн. рублей. Источник финансирования- средства краевого бюджета. По проекту протяженность 18,8 км. проложено 9 км(50%). Срок строительства 7,5 мес.
По объекту «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства составляет 27,8 млн. рублей. Источник финансирования- средства краевого бюджета. По проекту протяженность 12,3 км. проложено 7 км(57%). Нормативная продолжительность строительства 6,5 мес.
По объекту газоснабжения:  Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до п.Кировский –п.Раздольный – с.Александровка – с.Точильное Смоленского района Алтайского края». Протяженность газопровода составляет 24,5 км. По состоянию на 01.12.2017 г. проложено 24,5 км(100%). Остаются не выполненными работы по монтажу газопровода через р.Песчаная в районе с.Смоленское и через речку в с.Точильное Стоимость проекта 200 млн. руб. в т.ч. денежные средства Газпрома.
На сегодняшней день завершены работы по строительству объекта «Газопровод высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11,ГПР-18 и низкого ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11,ГПР-18 в с. Смоленское». Данный объект проходит процедуру согласования у  строительного надзора и государственного надзора.

Построены и ожидают в вода в эксплуатацию две модульные котельные на объекты: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ», а также газопровода высокого давления до котельная «Заря». Пуск газа на эти объекты  зависит от ввода в эксплуатацию   объекта «Газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».

Завершаются работы по проектированию внутри  поселкового газопровода с. Новотырышкино, по которому предусматривается газифицировать 844 домовладения.

Техническим заказчиком АКГУП «Алтайские инженерные системы» осуществляется проектирование с последующем строительством Модульной котельной детского сада «Ромашка», Газовой котельной Кировская СОШ, Газовая котельная Точилинская СОШ (включая объекты школа, детский сад, сельсовет, дом культуры), Газовая котельная администрации Кировского сельсовета (включая объекты дом культуры, детский сад). В настоящее время Администрация района оказывает содействие в сборе исходных данный по   подготовке проектов.
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