	                                      Приложение 

    к постановлению Администрации

            Смоленского района Алтайского края

                                                                 от 15.03.2021 № 172


Отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной 
инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район 
Алтайского края за 2020 год.
Целью разработки и реализации мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы является проведение единой политики по определению приоритетов в строительстве и ремонте объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Смоленского района Алтайского края.
В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2019 год» и эффективным использованием бюджетных средств, трижды в муниципальную адресную инвестиционную программу были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования.  

Оценка степени достижения цели значений индикаторов муниципальной адресной инвестиционной программы – 100%
	№ п/п
	Индикативный показатель
	2020 год
	Оценка значения
индикатора, S

	
	
	факт
	план
	

	11
	Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета в % к общему объему инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования, млн. руб. 
	8,8
	2,8
	3,14

	22
	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета
	421,1
	134,7
	3,12

	Оценка степени финансирования муниципальной адресной инвестиционной программы – 100,0%.



	 
	Показатель
	2020 год
	Уровень финансирования реализации мероприятий 

	
	
	факт
	план
	

	 
	Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб.
	14793,1
	14793,1
	100

	Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы – 100%



	 
	Мероприятия
	Достижение результата, R

	11.
	МБОУ «Смоленская СОШ №1» с. Смоленское (кап. ремонт)
	1

	32.
	«Усть -Катунская ООШ» филиал МБОУ «Верх -Обская средняя общеобразовательная школа 

имени М.С. Евдокимова» п. Усть -Катунь (кап. ремонт)
	1

	63.
	«Детский сад «Чайка» п. Кировский (кап. ремонт, мебель)
	1

	64.
	МОУДОД «Смоленская детская школа искусств» с. Смоленское (проектно-сметная документация, экспертиза)
	1

	85.
	МКУККТ «Центр досуга Ануйского сельсовета» с. Ануйское (ремонт)
	1

	96.
	Центральная районная библиотека с. Смоленское (ремонт отопления)
	1

	17.
	Историко-мемориальный музей А.П. Соболева с. Смоленское (кап. ремонт крыши)
	1

	18.
	Районный краеведческий музей с. Смоленское (отопление)
	1

	19.
	ДЮСШ с. Смоленское (подготовка площадки для установки спортивных тренажеров, замена окон)
	1

	710.
	«Детский сад «Брусничка» п. Верх - Обский (проектно - сметная документация)
	1

	111.
	«Детский сад «Малышок» с. Ануйское (проектно - сметная документация)
	1

	 12.
	МБОУ «Ануйская средняя общеобразовательная школа» с. Ануйское  (Промгражданпроект, ремонт котельной)
	1

	113.
	Администрация Смоленского района с. Смоленское (ремонт туалета)
	1

	114.
	МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» п. Кировский (ремонт интерната)
	1

	115.
	МБОУ «Верх -Обская средняя общеобразовательная школа имени М.С. Евдокимова» п. Верх -Обский (замена окон)
	1

	116
	«Степновская начальная общеобразовательная школа» с. Степное (ремонт столовой)

	1

	117
	МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 2» с. Смоленское (ремонт гаража)
	1

	118
	МБОУ «Линевская средняя общеобразовательная школа» п. Линевский (замена окон)
	1

	119
	«Централизованная библиотечная система Смоленского района Алтайского края» замена окон
	1

	220
	ДЮСШ замена окон
	1

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
	100,0
	
	

	
	Уровень эффективности
	                     высокий
	
	


